



GEZONDE GROENE GROEI

Voortgangsrapportage
Regio Deal Arnhem-Nijmegen

juni 2025

**GROENE
METROPOL
REGIO** ARNHEM
NIJMEGEN

≡ provincie
Gelderland

**THE
ECONOMIC
BOARD**
Regio Arnhem Nijmegen

INHOUD



Voorwoord

3

Inleiding

4

Voortgang
afgelopen jaar

6

Overzicht Regio Deal
Arnhem-Nijmegen

9

Financiën

11

Geleerde
lessen

13

Tot slot

14



VOORWOORD

VOORTGANGSRAPPORTAGE



Onze Regio Deal loopt als een trein. We konden in 2024 in vliegende vaart van start en daar zijn we trots op. Bedrijven, kennisinstellingen, overheden en burgers werken samen aan de projecten.

Het zijn allemaal innovatieve projecten, typerend voor onze regio. We gaan een schaa sprong maken met onze regio. De Regio Deal projecten bieden als het ware een springplank om die stap te maken. Wij zijn de regio waarin kwalitatieve economische groei samengaat met kwaliteit van leven en omgeving.

Daarmee werken we aan de 'brede welvaart' van deze regio; we zorgen voor verbetering van de kwaliteit van leven, hier, nu en in de toekomst.

In deze voortgangsrapportage laten we zien waar we het afgelopen jaar aan hebben gewerkt. Ook laten we zien waar we nu staan en wat we geleerd hebben.

Veel plezier met het lezen van deze voortgangsrapportage,

Hartelijke groet,

namens de ambtelijke stuurgroep
Regio Deal Arnhem-Nijmegen,

Babine Scholten (provincie Gelderland)
Harriët Tiemens (Groene Metropoolregio)
Jan van Dellen (The Economic Board)

INLEIDING REGIO DEAL

We werken aan 'gezonde, groene groei' in onze Regio Deal Arnhem-Nijmegen. Dat doen we binnen **zes programmalijnen** en daar vallen **13 projecten** onder. Op één na zijn deze allemaal van start.

In deze voortgangsrapportage staat de voortgang van afgelopen jaar, een overzicht van alle projecten (planning en financiën) en zijn de geleerde lessen genoteerd.



Dit zijn handige documenten behorend bij onze Regio Deal:


- het convenant met het Rijk
- de nulmeting
- de eerste voortgangsrapportage

De Groene Metropoolregio (GMR), The Economic Board (TEB) en de provincie Gelderland werken samen aan de invulling van deze Regio Deal. De provincie Gelderland is kassier en daarmee verantwoordelijk voor de subsidieverstrekking van de diverse deelprojecten. Ieder project heeft een penvoerder en vele betrokken partners, die samenwerken in een consortium.

In deze voortgangsrapportage zijn citaten en kernboodschappen opgenomen van penvoerders van enkele projecten, die de resultaten uitdrukken van afgelopen jaar.

De projecten worden uitgevoerd door de hele regio heen. Dat is te zien op het kaartje op de volgende pagina.





GEZOND LEVEN

- Digital Health Challenge Lab
- Build4Health



TOEKOMSTBESTENDIG WONEN

- Lifeport Cool Lab
- Zonnepark
- Soil Valley
- Toekomstbestendig bouwen
- VIA-T



STERKE BEDRIJVIGHEID

- Circulaire Topregio
- Toekomstbestendige bedrijventerreinen deel A (al toegekend)
- Toekomstbestendige bedrijventerreinen, deel B (nog niet aangevraagd)



WERKENDE ARBEIDSMARKT

- Techniekdagen
- Werken aan een arbeidsmarkt die werkt



GRENZELOOS SAMENWERKEN



WIJK- EN DORPSGERICHT WERKEN

--- De subsidie voor dit project/deze locatie is nog niet aangevraagd

NB Niet alle projecten zijn geografisch te duiden, bijvoorbeeld onderzoeksprojecten.
Voor een volledig overzicht van de projecten verwijzen wij u naar www.gmr.nl/regiodeal



VOORTGANG AFGELOPEN JAAR

We gaan als een speer met deze Regio Deal. Twaalf van de dertien projecten zijn van start. Deze projecten hebben bijna allemaal in 2024 wat minder kunnen doen dan gepland en deze projecten halen dat in 2025 in. Dat is niet vreemd; alle projecten moesten opstarten in 2024 en het proces doorlopen om subsidie aan te vragen. Ze worden allemaal wel gewoon binnen de looptijd van de Regio Deal (t/m eind 2027) uitgevoerd.



Communicatie

Na de zomer van 2024 hebben we werkafspraken gemaakt op het gebied van communicatie. Alle projecten communiceren op vergelijkbare wijze over de Regio Deal, hebben een kernboodschap en we verwijzen naar elkaar.

We zijn gestart met de nieuwsbrief Regio Deal Arnhem-Nijmegen en de verzendlijst is gegroeid naar bijna 400 mensen. We verspreiden de nieuwsbrief viermaal per jaar en iedereen is verantwoordelijk om deze te vullen. De [website](#) is gevuld, daar is alle informatie te vinden en kan iemand zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Administreren

Het verkrijgen van Rijksgeld, brengt verplichtingen met zich mee. Het is belangrijk om goed te administreren. De penvoerders hebben de verantwoordelijkheid om alle deelnemers in het project of programma, daarover te informeren.

We hebben, onder leiding van de kassier, tips and tricks uitgewisseld.

Franske van Duuren:

"Soil Valley loopt goed! We zetten ons in voor slim water- en bodemgebruik, ook in samenwerking met boeren. We wilden 200 bezoekers halen afgelopen jaar, dat zijn er bijna 250 geworden. "

Project: Soil Valley

We leren van elkaar op dit vlak, alleen al door iets simpels als het uitwisselen van formats om uren in te noteren.



Kennisdeling

Toen de projecten begonnen te lopen, hebben we een sessie gehouden over kennisdeling. We willen immers kennis delen tussen de programmalijnen en projecten en daarbuiten. Ieder project heeft dat al in het projectplan verwerkt, maar hoe doen we dat project overstijgend?

En hoe bestendigen we dat in het triple helix netwerk, hoe laten we dat aansluiten op bestaande structuren en hoe zorgen we dat dit doorloopt na afronding van de Regio Deal eind 2027?

Daar zijn we nu aan toe. We hebben de eerste sessie gehad, waarin we voortgang deelden en beelden over kennisdeling. Eén van de penvoerders voelde zich soms net een koorddanser; balancerend tussen alle partijen en belangen. We hebben nu een praktische werkwijze die we gaan uitwerken om concreet kennis te delen.





Jolanda van Rensch:

"We leren in dit project van elkaars aanpakken om de leefbaarheid in kernen te verbeteren. De vijf kernen zijn Wijchen, Beuningen, Doesburg, Duiven en Berg en Dal. In dit eerste jaar is de leerkring in totaal negen keer bij elkaar geweest:

- Kickoffbijeenkomst
- Drie werkbezoeken (gemeenten Wijchen, Duiven en Beuningen)
- Vier intervisiebijeenkomsten
- Een verdiepende workshop Deep Democracy"

Project: Wijk- en dorpsgericht werken



Voortraject geslaagd

We hebben begin 2024 een proces ingericht om de subsidieverlening zo gemakkelijk mogelijk te laten lopen. We hebben gewerkt met een adviescommissie die de projectvoorstellen beoordeelde op inhoud. Parallel deed een jurist van de kassier een check op staatssteun. Hieruit volgde een oordeel. Als beiden in orde waren, gingen de stukken langs de ambtelijk stuurgroep. Die voorzag het project van een advies. Er was een positief advies nodig om de subsidie te kunnen aanvragen bij de kassier.

Dit proces heeft goed gewerkt. Alle betrokken partijen kijken hier goed op terug zo bleek uit de evaluatie. De werkwijze is op te vragen bij de programmamanager, mocht iemand het elders kunnen gebruiken.

Voortgang

Regio Deal Arnhem Nijmegen

We hebben in de nulmeting van deze Regio Deal opgenomen welke interventies er per project gedaan worden. Die interventies zullen bijdragen aan het verbeteren van de brede welvaart. Dat is na één jaar niet vast te stellen. Na de looptijd van deze Regio Deal maken we de balans op; welke interventies zijn gedaan en welk effect is ervan merkbaar.

Voor nu zijn bijna alle projecten dus gestart en hebben we niet hoeven bijsturen. Gaandeweg hebben we contact met alle penvoerders en zullen we bijsturen indien nodig.

Op de volgende pagina is het overzicht van deze Regio Deal weergegeven.

Op de pagina daarna is de voortgang van de projecten weergegeven. De startdata zijn opgenomen evenals de verwachte einddata.

Regio Deal Arnhem-Nijmegen Gezonde Groene Groei

Gezond leven	Toekomstbestendig wonen	Sterke bedrijvigheid	Werkende arbeidsmarkt	Grenzeloos samenwerken	Wijk- en dorpsgericht
Doel Een gezond leven stimuleren en bevorderen zodat mensen langer zelfstandig en zelfredzaam zijn. Een gezonde leefomgeving bevorderen, bewegen stimuleren en hittestress beperken.	Doel Terugdringen van primaire grondstoffen en van de CO2-uitstoot in woningbouw en grond-, weg- en waterbouw. Kennisonwikkeling over het tegengaan van hittestress, verdroging en wateroverlast.	Doel Ontwikkeling, toepassing en uitrol van circulaire verdienmodellen. Het toekomstbestendig maken van een aantal werklocaties in verschillende levensfasen.	Doel Groter arbeidsaanbod, voor de sectoren Energy, Health en Hightech, door het verbeteren van de vaardigheden van personeel, werkzoekenden en studenten, behouden en aantrekken van talent, en activeren van onbenut potentieel.	Doel Meer structurele grensoverschrijdende samenwerking met een grotere groep partijen, gericht op de uitwisseling van kennis en ervaringen en ontwikkeling van concrete projecten.	Doel Ontwikkelen en leren van uiteenlopende integrale aanpakken om de leefbaarheid in kwetsbare wijken en dorpen te verbeteren.
Projecten 1. Digital Health Challenge Lab 2. Build4Health	Projecten 1. Lifeport Cool Lab 2. Zonnepark 3. Soil Valley 4. Toekomstbestendig bouwen 5. VIA-T	Projecten 1 Circulaire Topregio Arnhem-Nijmegen; samenwerking met impact 2. Toekomstbestendige bedrijventerreinen	Projecten 1. Techniekdagen 2. Werken aan een arbeidsmarkt die werkt	Project Grenzeloos samenwerken	Project Integrale aanpak dorpen en wijken
Rijks­geld €3,5 miljoen 	Rijks­geld €4,2 miljoen 	Rijks­geld €4,5 miljoen 	Rijks­geld €1,1 miljoen 	Rijks­geld €0,25 miljoen 	Rijks­geld €1 miljoen 

Voortgang projecten

nr	Projecten	Startdatum	Beoogde einddatum
1	1.1 Digital Health Challenge Lab	1 juni 2024	31 december 2027
2	1.2 Build4Health	1 januari 2024	31 december 2027
3	2.1 Lifeport Cool Lab	1 januari 2024	30 augustus 2027
4	2.2 Zonnepark	1 juli 2024	31 december 2025
5	2.3 Soil Valley	1 januari 2024	31 december 2027
6	2.4 Toekomstbestendig bouwen	1 januari 2024	31 december 2027
7	2.5 VIA-T	10 oktober 2024	31 december 2027
8	3.1 Circulaire Topregio	1 januari 2025	31 december 2027
9	3.2 Toekomstbestendige bedrijventerreinen, Deel A	1 mei 2024	31 december 2026
10	4.1 Techniekdagen	8 april 2024	31 maart 2027
11	4.2 Arbeidsmarkt die werkt	1 april 2024	31 december 2027
12	5.1 Grensoverschrijdend werken	nog indienen	nog indienen
13	6.1 Wijk- en dorpsgericht werken	1 april 2024	31 december 2027



nr	Projecten	Rijksbijdrage	Regionale co-financiering	Totale begroting
1	1.1 Digital Health Challenge Lab	€ 1.895.107	€ 1.904.858	€ 3.799.965
2	1.2 Build4Health	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 3.000.000
3	2.1 Lifeport Cool Lab	€ 915.000	€ 1.409.969	€ 2.324.969
4	2.2 Zonnepark	€ 60.755	€ 60.756	€ 121.511
5	2.3 Soil Valley	€ 900.000	€ 906.150	€ 1.806.150
6	2.4 Toekomstbestendig bouwen	€ 1.370.000	€ 3.349.164	€ 4.719.164
7	2.5 VIA-T	€ 953.230	€ 1.403.230	€ 2.356.460
8	3.1 Circulaire Topregio	€ 485.550	€ 1.402.392	€ 1.887.942
9	3.2 Toekomstbestendige bedrijventerreinen, Deel A	€ 2.991.015	€ 5.974.642	€ 8.965.657
10	4.1 Techniekdagen	€ 90.000	€ 129.600	€ 219.600
11	4.2 Arbeidsmarkt die werkt	€ 985.658	€ 1.119.706	€ 2.105.364
12	5.1 Grensoverschrijdend werken	nog indienen	nog indienen	nog indienen
13	6.1 Wijk- en dorpsgericht werken	€ 784.175	€ 849.175	€ 1.633.350
	TOTAAL	€ 13.380.672	€ 20.009.460	€ 33.390.132 (incl VAT)

Tjerry Verhoeven

“We hebben drie Techniekendagen georganiseerd in 2024. We **beoogden 6000 jongeren** op bezoek te krijgen om hen te interesseren voor techniek, het waren er **maar liefst 8000!**”

Project: Techniekdagen

Kijk de indrukwekkende
aftermovie of ga naar
<https://www.techniekdag.nl/>



GELEERDE LESSEN

- We hebben met dezelfde doelgroepen te maken en kunnen gemakkelijker samen optrekken bij het benaderen van doelgroepen, door bijvoorbeeld meerdere thema's op te nemen in een vragenlijst aan inwoners.
- We kunnen leren van effectieve manier van doelgroepen benaderen, hoe benader je bijvoorbeeld het MKB op een goede manier?
- Verschillende doelgroepen vragen een eigen aanpak mbt human capital, zo is er voor grote werkgevers een andere aanpak nodig dan voor kleine bedrijven. Grote bedrijven hebben vaak aparte functies die zich bezighouden met strategische partnerschappen, dat geldt voor kleine bedrijven niet.

- Manage verwachtingen en deelbelangen. Dit kost veel tijd, maar loont de moeite.
- Wederzijds commitment en vertrouwen voorwaarden voor goede samenwerking. Als die ontbreken, wegvallen of afkalven kost het veel extra energie om de zaak op de rit te houden.
- Externe omstandigheden (onderbemensing gemeente, terugtrekken ontwikkelaar, wijziging locatiekeuze) kunnen tot vertraging leiden. Zorg dat je hier flexibel mee om kunt gaan.

Floor van de Watering:

"Er zijn nu 1 open call en 3 challenges in de markt gezet waardoor innovatieve bedrijven werden opgeroepen met hun oplossingen te komen voor vraagstukken rond zelfstandig, gezond en gelukkig thuis wonen. De resultaten:

- 433.000 mensen bereikt
- 3.945 unieke bezoekers
- 98 bedrijven die hun oplossing pitchten
- 5 pilots die daadwerkelijk zijn gestart in de wijk, zoals:

start-up We4U: app inzetten om onderlinge hulp in wijken te bevorderen, bijvoorbeeld door burens te activeren om boodschappen te doen voor een zieke buurtgenoot. De pilot vindt plaats in wijken zoals Presikhaaf, Nijmegen-Noord en Valendries in Wijchen, ism woningcorporaties Vivare, Talis en Volkshuisvesting Arnhem

start-up VindiQu: virtuele uitjes aan mensen met psychische kwetsbaarheden. Door middel van live videobeelden en interactieve elementen krijgen deelnemers het gevoel er echt even uit te zijn, wat bijdraagt aan hun welzijn en structuur in het dagelijks leven, ism Regionale Instelling voor Beschermd en Begeleid Wonen (RIBW Arnhem)


Floortje App: applicatie bundelt informatie over hulpmiddelen voor ouderen en koppelt die aan de systemen van zorgorganisaties. Van medicijndispensers tot slaapondersteunende apparaten: de app geeft zorgprofessionals overzicht en inzicht in beschikbare middelen, zodat ouderen betere ondersteuning krijgen in hun thuissituatie, ism DrieGasthuizenGroep

Meer informatie digitalhealthchallengelab.nl

Project: Digital Health Challenge Lab



- De controle op staatssteun deden we eerst pas vlak voor indiening van de subsidie. Dat leverde problemen op bij een project, waardoor de stukken wijzigden, die al goedgekeurd waren door de ambtelijke stuurgroep. Formeel gezien moest het toen dus nogmaals langs de stuurgroep. We hebben dus de volgorde gewijzigd en de controle op staatssteun in de planning naar voren gehaald.
- Neem de tijd om in gesprek te gaan, ook binnen je project. Vanuit de verschillende organisaties worden bepaalde begrippen op een andere manier bekeken. Zoals energiearmoede, pas als je met elkaar over de definitie eens bent, kan je een aanpak formuleren om hier aan te werken.
- Wij merken dat overheden en onderwijs zeer open staan voor digitale marketing. Echter, alléén de digitale route niet werkt. We leerden dat je dus ook moet blijven inzetten op flyers, grote spanborden en vlaggen om zoveel mogelijk kinderen (en dus ook ouders) te attenderen op de Techniekdagen.
- We weten vaak te weinig van elkaars projecten. Door meer samen te delen, versterken we samen het verhaal van onze regio.
- We moeten elkaar als projectpartners fysiek af en toe opzoeken, dat praat makkelijker. Je kunt beter doorvragen en deelt twijfels gemakkelijker.
- De maandelijkse koffiemomenten met het Rijk werken goed om kennis uit te wisselen tussen Regio Deals.
- Blijf ook per project contact houden met de counter-parts bij het Rijk. We kunnen elkaars werk sterker maken door regionale voorbeelden te delen en het Rijksperspectief te delen.
- Het succes van samenwerking is persoonsgebonden. Er zijn ambassadeurs nodig die erin geloven veel geloof hebben in de samenwerking. Dit maakt het kwetsbaar omdat bij personeelswisselingen veel kan veranderen.



TOT SLOT

We zijn goed op stoom met onze Regio Deal in de regio Arnhem-Nijmegen. We doen de 'de goede dingen' en dat is met name te danken aan een goede voorselectie tijdens het dealmakingsproces. Daardoor stonden de dertien projecten klaar om te starten, zodra de subsidieregeling van kracht was bij de kassier.

We willen de goede dingen ook góed blijven doen. Daarvoor hebben we werkafspraken gemaakt over diverse thema's, delen we kennis en houden we de voortgang bij.

Dank aan iedereen die meewerkte aan het samenstellen van dit voortgangsrapport!

