



Inhoudelijke voortgangsmelding

Regio Deal Arnhem-Nijmegen

Gezonde Groene Groei

Versie 3 juli 2024

Op 2 april 2024 is de subsidieregeling open gegaan. Deze Regio Deal kent zes programmalijnen, waaronder vijftien projecten zijn verdeeld. Er zijn voornamelijk consortia die samenwerken vanuit de triple helix partijen. Middels het advies, als verplicht onderdeel van de subsidieaanvraag, wordt geborgd dat het project binnen de Regio Deal past. Uiteraard dient het project te voldoen aan harde criteria, zoals de hardheid van de co-financiering en een staatssteuntoets. De overige beoordelingscriteria zijn:

1. Passend bij doelstellingen Regio Deal en programmalijn
2. Impact op Brede Welvaart, regionale impact, schaalbaarheid
3. Kwaliteit triple helix samenwerkingsverband
4. Concreetheid activiteiten en uitvoerbaarheid
5. Robuustheid begroting / financieringsopzet inclusief cofinanciering

Nulmeting

In de zomer van 2024 wordt de nulmeting opgesteld. Deze planning is afgestemd met het rijk. De nulmeting Regio Deal Gezonde Groene Groei stelt het 'startpunt' vast van de regio Arnhem-Nijmegen op indicatoren die bijdragen aan de brede welvaart. Vanuit dit startpunt kan de jaarlijkse monitoring verzorgd worden. Dit voortgangsrapport valt daarvoor. De nulmeting zal tevens een beeld geven van de brede welvaart in deze regio, en dan vooral toegespitst op de doelen van deze Regio Deal. We maken ook een visueel aantrekkelijk totaaloverzicht van deze Regio Deal en geven in de bijlagen per programmalijn in een 'projectfiche' een samenvatting, bijbehorende projecten, beoogde resultaten en Interventies die worden gedaan.

Stand van zaken per programmalijn

De programmalijnen zijn beschreven in het convenant. Elke programmalijn heeft één of meerdere projecten die eronder vallen. Alle (voorlopige) begrotingen van deze projecten opgeteld, leidt tot de besteding van het beschikbare Rijksgeld en daar staat 60% co-financiering tegenover, zoals het er nu voor staat. Dat is dus 10% meer dan de afgesproken 50%.

In de tabel op de volgende pagina is te zien in welke stadia de diverse projecten zich bevinden. Ook is weergegeven dat er circa 6,5 miljoen van de 15 miljoen euro aan Rijksgeld inmiddels is beoordeeld met een positief advies. En de bedragen aan Rijksgeld en co-financiering zijn weergegeven.

NB Het project 'Toekomstbestendige bedrijventerreinen' bestaat uit 14 deelprojecten. Inmiddels hebben 10 van de 14 een positief advies ontvangen, de andere vier werken nog aan de voltooiing van ofwel de staatssteunoplossing ofwel het projectplan. Vandaar dat 75% van het totaalbedrag is weergegeven.

Projecten – vorderingen in diverse stadia

Programmalijnen en projecten	In adviescommissie geweest	Positief advies	Rijksgeld toegekend
1. Gezond leven			
1.1 Digital Health Challenge Lab	X		
1.2 Build4Health	X	X	
2. Toekomstbestendig wonen			
2.1 Lifeport Cool Lab	X	X	
2.2 Zonnepark	X	X	
2.3 Soil Valley	X		
2.4 Toekomstbestendig bouwen	X		
2.5 ViaT	X		
3. Sterke bedrijvigheid			
3.1 Circulaire Topregio Arnhem-Nijmegen; Samenwerking met impact	X		
3.2 Toekomstbestendige bedrijventerreinen	X	X (75%)	
4. Werkende arbeidsmarkt			
4.1 Techniekdagen	X	X	X
4.2 Werken aan een arbeidsmarkt die werkt	X	X	
5. Grenzeloos samenwerken			
5.1 Grenzeloos samenwerken			
6. Wijk en dorp projecten			
6.1 Integrale aanpak dorpen en wijken			
TOTAAL	10/15	5/15	1/15

Financiën – positief advies tov de 15 miljoen aan rijksgeld (weergegeven in miljoenen euro's)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Financiën – projecten met positief advies

Project	Rijksgeld	Co-financiering	Totale begroting
1.2 Build4Health	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 3.000.000
2.1 Lifeport Cool Lab	€ 915.000	€ 1.409.696	€ 2.324.696
2.2 Zonnepark	€ 60.755	€ 60.756	€ 121.511
3.2 Toekomstbestendige bedrijventerreinen (75%)	€ 2.991.015	€ 5.974.642	€ 8.965.657
4.1 Techniekdagen	€ 90.000	€ 129.600	€ 219.600
4.2 Werken aan een arbeidsmarkt die werkt	€ 985.840	€ 1.119.524	€ 2.105.364
TOTAAL	€ 6.542.610	€10.194.218	€16.736.828

Geleerde lessen tot dusverre

Al doende leren we van het proces dat we doorlopen. En we stellen onze werkwijze bij indien nodig. Hieronder staan de lessen tot dusverre genoteerd:

- Het netwerk van direct betrokkenen bij deze Regio Deal heeft afgelopen jaar geduld moeten hebben. Zo zou aanvankelijk de gemeente Nijmegen kassier worden, echter na verkenning van deze taak, bleek dat niet mogelijk. En dat leidde tot vertraging en ongenoegen. Ook was er aanvankelijk 40 miljoen euro Rijksgeld aangevraagd en, zoals het is beleefd in het netwerk, kwam er 'na een proces in een black box' uit dat het 'slechts' 15 miljoen euro werd. Ook dat deed de gemoederen geen goed. Ondertussen wisten mensen iet waar het proces stond en waarom het lang duurde. We hebben hieruit geleerd dat je **het netwerk moet blijven informeren**, ook als er weinig te melden valt. Dat is sinds januari wekelijks gebeurd en inmiddels loopt het een stuk beter. Hier krijgen we ook positieve feedback over.
- Bij een van de eerste twee adviezen, stonden er nog enkele 'kleine puntjes' open toen het advies gegeven werd. Desondanks is er een positief advies gegeven. Echter, daardoor kwamen er vragen vanuit de afdeling subsidies van de provincie – of deze punten nu wel of niet verwerkt waren. Dat was niet het geval. En dat gaf ruis, wat onvrede en onnodige vertraging. We hebben het proces dus aangepast; **alle puntjes moeten op de i voordat het positieve advies gegeven wordt**.
- Het is belangrijk om **voorafgaand aan de indiening van de subsidieaanvraag, afstemming te hebben tussen kassier en penvoerder over staatssteun**. Dat hebben we bij de eerste aanvragen niet allemaal gedaan. Zo hoeven er geen vervolgvragen meer gesteld te worden als de subsidie is ingediend. We merken dat het kennisniveau van penvoerders en projectleider over staatssteun verschilt. Inmiddels steken hier behoorlijk wat tijd in en dat werpt zijn vruchten af.
- De provincie Gelderland stelt 1,5 miljoen euro extra ter beschikking als co-financiering voor deze Regio Deal. Dat is goed nieuws. Het is belangrijk om **een helder afwegingskader te hebben en daar transparant over te zijn**. Dat kregen we ook terug uit het netwerk. Het bestuurlijk gebiedsoverleg zal dit in het najaar vaststellen, zodat dit geld kan worden ingezet.

- **Partijen zijn zich bewust** van het hogere doel van de Regio Deal, **van de bijdrage aan de brede welvaart in deze regio**. Ook wordt er in de projectplannen helder beschreven binnen welke programmalijn hun project past en waarom. En worden er dikwijls verbanden beschreven met andere programmalijnen.